

Projectfase 2: De definitiefase

11-12-2012 13:20

In het artikel 'Hoe pak ik een project aan (faseren, beslissen, beheersen volgens PMW)' zijn de hoofdfasen van een project volgens Projectmatig Werken benoemd. Dit artikel behandelt de tweede fase, de definitiefase: "We gaan nu het eisenpakket vaststellen. Daarmee definiëren we wat het resultaat precies moet zijn en wat je ermee moet kunnen." Deze fase wordt vooraf gegaan door de initiatiefase.

Jord van der Zwaag