

Projectfase 4: De voorbereidingsfase

26-02-2013 15:01

Projectmanagement

In het artikel 'Hoe pak ik een project aan (faseren, beslissen, beheersen volgens PMW)' zijn de hoofdfasen van een project volgens Projectmatig Werken benoemd. Dit artikel behandelt de vierde fase, waarin de realisatie of bouw wordt voorbereid.

"Vrijwel alle voorbereidingen zijn gereed, behalve die van de realisatie zelf. We gaan nu het realisatieplan open vaststellen. Dat betekent dat we vaststellen hoe we de realisatie aan gaan pakken inclusief alle mensen en middelen die daarvoor nodig zijn. Deze gaan we vervolgens 'klaarzetten', zodat de realisatie straks als het ware 'met één druk op de knop' kan plaatsvinden." Aan deze fase gaat de ontwerpfase vooraf.

Jord van der Zwaag