

Projectfase 5: Realisatie en oplevering

21-03-2013 09:43

Projectmanagement

In het artikel 'Hoe pak ik een project aan (faseren, beslissen, beheersen volgens PMW)' zijn de hoofdfasen van een project volgens Projectmatig Werken benoemd. Dit artikel behandelt de vijfde fase; de fase waarin de realisatie/bouw plaatsvindt. "Alle voorbereidingen zijn gereed, nu nog de realisatie uitvoeren." Als de realisatie goed is voorbereid, is de realisatie (de bouw van het projectresultaat) eigenlijk een kwestie van 'een druk op de knop'.

Jord van der Zwaag